

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO CAU/RN

Obra	Reforma da sede do CAU/RN	Custo Mens	R\$ 53.276,03	R\$ 97.081,63	R\$ 104.692,09	R\$ 100.673,46	R\$ 91.025,31	R\$ 78.351,72
Local	Natal/RN	% mensal	10%	18%	20%	19%	17%	15%
Data	nov/21	Custo Acum	R\$ 53.276,03	R\$ 150.357,66	R\$ 255.049,74	R\$ 355.723,21	R\$ 446.748,52	R\$ 525.100,24
		% Acum.	10%	29%	49%	68%	85%	100%

CUSTO GLOBAL
R\$ **525.100,24**

Item	Fase / Tarefa / Atividade	Custo	Duração (meses)	Mês de início	Mês final	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
1	Preliminar	R\$ 27.787,30	1	01	01	R\$ 27.787,30	100%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%
2	Estrutura	R\$ 43.995,06	2	01	02	R\$ 21.997,53	50%	R\$ 21.997,53	50,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%
3	Alvenaria	R\$ 13.964,80	1	02	02	R\$ 3.491,20	25%	R\$ 10.473,60	75,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%
4	Hidráulica	R\$ 18.618,71	1	03	03	R\$ -		R\$ 9.309,36	50,0%	R\$ 9.309,36	50,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%
5	Elétrica	R\$ 110.602,29	1	03	03	R\$ -		R\$ 55.301,14	50,0%	R\$ 55.301,14	50,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%
6	Lógica	R\$ 7.698,01	1	03	03	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ 7.698,01	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%
7	Cobertura	R\$ 1.897,54	1	03	03	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 1.897,54	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%
8	Forro	R\$ 16.387,19	1	04	04	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 16.387,19	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%
9	Revestimento	R\$ 129.534,32	4	03	06	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ 32.383,58	25,0%	R\$ 32.383,58	25,0%	R\$ 32.383,58	25,0%	R\$ 32.383,58	25,0%
10	Esquadrias	R\$ 69.911,57	1	05	05	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 34.955,79	50,0%	R\$ 34.955,79	50,0%	R\$ -	0,0%
11	Louças e Metais	R\$ 15.049,37	1	05	05	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 15.049,37	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%
12	Luminárias	R\$ 23.045,53	1	05	05	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 23.045,53	100,0%
13	PCI	R\$ 763,33	1	05	05	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 763,33	100,0%	R\$ -	0,0%
14	Acabamentos	R\$ 45.845,23	1	06	06	R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 22.922,62	50,0%	R\$ 22.922,62	50,0%

Leonardo Lucena de Medeiros

LEONARDO LUCENA MEDEIROS-ME
Leonardo Lucena Medeiros

CNPJ: 32.930.971/0001-27
Rua Rio Juruá, 7707, Pitimbú
Tel.: (84) 99610-1140
Email: leo.lucena.medeiros@hotmail.com